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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A1,

A.2.

A3.

Lavori a misura
A.1.1. Lavori:
A.1.2. Lavori:

Sommano A.1.
Lavori a corpo
A.2.1. Lavori:
A.2.2. Lavori:

Sommano A.2.
Oneri per la sicurezza

SOMMANO A.

B. SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.
B.8.

Espropri,
occupazioni e danni

asservimenti,

Lavori in economia per cottimo
(art.23 L.R.14/02) e per even-
tuali concessioni, allacciamenti o
deviazioni di linee a rete

B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.2.5.

Lavori per cottimo
Concessione per
Allacciamento
Deviazione linea
Enel spostamenti e
rettifiche

Sommano B.2.
Lavori in economia in
amministrazione diretta
B.3.1.
B.3.2.

Manodopera
Acquisti (GE; BOB)
Sommano B.3.
Spese di progettazione, gene-rali
e di collaudo sulle voci (A.+
+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12
D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd.
07/06/2017

18% x 300000
15% x 800000
10% x 1252568,69
7% x 0
Sommano B.4.
ILV.A. 22% sulle voci
(A.+B.2.+B.3.2.)
22% x 2167568,69
Indagini specialistiche (<5%
importo lavori + acquisizione
immobili)
Oneri fiscali
Imprevisti (<10% importo lavori +
acquisizione immobili)
SOMMANO B.
IMPORTO COMPLESSIVO

Udine, li 19/01/2022

300.000,00
800.000,00
1.252.568,69
0,00

2.167.568,69
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0,00
0,00
20.000,00
15.000,00

15.000,00

100.000,00

54.000,00
120.000,00
125.256,87

0,00

(@)

€

Lotto 1

1.940.000,00

€ 1.940.000,00

€ 0,00
€ 77.568,69

€ 2.017.568,69

185.000,00

50.000,00

100.000,00

299.256,87

476.865,11

20.000,00

10.000,00
41.309,33
€ 1.182.431,31

€ 3.200.000,00

(Euro)

IL PROGETTISTA



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

(oggetto di appalto successivo)

A. LAVORI A BASE D'APPALTO
A.1. Lavori a misura
A.1.1. Lavori:
A.1.2. Lavori:

Sommano A.1.
A.2. Lavori a corpo
A.2.1. Lavori:
A.2.2. Lavori:
Sommano A.2.
A.3. Oneri per la sicurezza
SOMMANO A.
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1. Espropri, asservimenti,
occupazioni e danni

B.2. Lavori in economia per cottimo
(art.23 L.R.14/02) e per even-
tuali concessioni, allacciamenti o
deviazioni di linee a rete

B.2.1. Lavori per cottimo
B.2.2. Concessione per
B.2.3. Allacciamento
B.2.4. Deviazione linea
B.2.5. Enel spostamenti e
rettifiche
Sommano B.2.
B.3. Lavori in economia in
amministrazione diretta
B.3.1. Manodopera
B.3.2. Acquisti (GE; BOB)
Sommano B.3.
B.4. Spese di progettazione, gene-rali
e di collaudo sulle voci (A.+
+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12
D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd.
07/06/2017

18% x 300000
15% x 284417,5
10% x 0
7% x 0
Sommano B.4.
B.5. L.V.A. 22% sulle voci
(A.+B.2.+B.3.2.)
22% x 584417,5 584.417,50
B.6. Indagini specialistiche (<5%
importo lavori + acquisizione
immobili)
B.7. Oneri fiscali
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori +
acquisizione immobili)
SOMMANO B.
IMPORTO COMPLESSIVO

Udine, 1i 19/01/2022

300.000,00
284.417,50
0,00
0,00

o oo

o oo

0,00
0,00
10.000,00
0,00

15.000,00

0,00

54.000,00
42.662,63
0,00
0,00

Lotto 2
540.500,00
€ 540.500,00
€ 0,00
€ 18.917,50
€ 559.417,50
0,00
25.000,00
0,00
96.662,63
128.571,85
0,00
0,00
25.348,02
€ 275.582,50

€ 835.000,00

(Euro)

IL PROGETTISTA
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